
総合計画策定に向けたスケジュール(案)（R8.11修正）

資料３



	時期	総合計画審議会議題（R7第１回～R8第５回【済】、R8第６回以降【案】）
令和７年度 第1回	R7.10	①委員委嘱、②町長からの諮問、③策定方針・体制・スケジュールの確認、④総合計画・人口ビジョン・総合戦略概要について
令和７年度 第2回	R7.11	①総合戦略効果検証、②過疎計画効果検証
令和７年度 第3回	R8.1	①総合戦略効果検証、②過疎計画効果検証（続き）
令和８年度 第1回	R8.4	①スケジュールの確認、②後期基本計画振り返り、③基礎調査結果報告、④施策体系
令和８年度 第2回	R8.5	①スケジュールの確認、②後期基本計画振り返り、③基礎調査結果報告、④施策体系（続き）
令和８年度 第3回	R8.6	①会長提出資料に基づく問題提起（当初予定：①住民・職員ワークショップ結果報告、②序論、③基本構想素案）
令和８年度 第4回	R8.8	①審議会指示への報告、②その他（人口減少の要因分析、序論、基本構想素案、スケジュールの確認）
令和８年度 第5回	R8.9	①基本構想原案
令和８年度 第6・７回	R8.11中下旬	①基本構想原案、②序論、③スケジュールの確認
令和８年度 第８回	R8.11下旬	①修正後基本構想原案、②修正後序論
令和８年度 第９回	R9.1下旬	①住民説明会・パブリックコメント反映後の基本構想案について
令和９年度 第1回	R9.4初旬	①基本計画素案
令和９年度 第2回	R9.5中旬	①基本計画原案
令和９年度 第3回	R9.7中下旬	①委員意見・住民説明会・パブリックコメント反映後の総合計画案について

※総合戦略・過疎計画の効果検証は、別個には実施せず、基本計画（総合戦略を含む）の作成時に反映します。