

## 築上町の庁舎建設に関するこれまでの経過

時 期	内 容
平成 25 年 4 月 10 日	築上町庁舎建設庁内検討委員会要綱を制定 (委員長：副町長、副委員長：教育長、委員：課長 8 名) (所掌事務)・庁舎建設に関する協議及び必要な調査研究 ・その他庁舎建設に関し必要な事項
平成 25 年 5 月 24 日	第 1 回築上町庁舎建設庁内検討委員会を開催 庁舎建設候補地ほか基本事項について協議
平成 28 年 2 月 23 日	福岡京築農業協同組合に庁舎建設の協力依頼を行い、協議を開始
平成 29 年 1 月 19 日	第 2 回築上町庁舎建設庁内検討委員会を開催 基本事項について協議
平成 29 年 4 月 19 日	築上町庁舎建設基本計画策定業務を委託 委託先：公益財団法人 福岡県建設技術情報センター (履行期間：H29.4.19～H30.3.29)
平成 29 年 6 月	JA 椎田支店用地等の買収協議が整わず買収を断念する
平成 29 年 12 月 21 日	平成 29 年第 4 回築上町議会定例会において、庁舎建設関連予算（債務負担行為）が否決
平成 30 年 2 月 1 日 ～2 月 21 日	「築上町新庁舎建設基本構想・基本計画（案）に対するご意見の募集 (パブリックコメント) の実施 ご意見をいただいた人数 ・有効者数：28 人      ・有効以外のもの：6 人
平成 30 年 3 月 22 日	平成 30 年 第 1 回築上町議会定例会において庁舎建設関連予算（H30 年度一般会計予算・債務負担行為）が否決
平成 30 年 4 月 19 日	第 12 回 築上町庁舎建設庁内検討委員会を開催 予算（案）、築上町庁舎建設検討委員会設置要綱（案）について協議
平成 30 年 4 月 25 日	平成 30 年 第 3 回築上町議会臨時会で庁舎建設関連予算が可決 ・ H30 年度一般会計補正予算（2 億 2 百 4 万 4 千円） ・ 債務負担行為（限度額 32 億 9 千 9 百万円）

## 今後のスケジュール（案）

時 期	内 容
平成 30 年 5 月 1 日	築上町庁舎建設検討委員会設置要綱を施行
平成 30 年 6 月 5 日	第 1 回築上町庁舎建設検討委員会を開催
平成 30 年度	基本構想・基本計画策定
平成 30 年度	事業方式の決定
平成 30 年度	事業者の選定
平成 30～31 年度	基本設計・実施設計
平成 31～32 年度	建築工事・解体工事・外構工事