

総合計画策定に向けたスケジュール（予定）

	令和7年度										令和8年度											
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体スケジュール	策定方針	こども意見関係者調整				施策体系案検討		新町長インタビュー			ワークショップ①	ワークショップ②	基本構想素案作成	個別施策計画案作成（照会・取りまとめ）		基本計画案作成（議論取りまとめ）				パブリックコメント		公表・印刷等
	組織要綱																					
	人口推計																					
	委員公募・選定																					
								</														

時期	総合計画審議会議題案
令和7年度 第1回	R7.10 ①委員委嘱、②町長からの諮問、③策定方針・体制・スケジュールの確認、④総合計画・人口ビジョン・総合戦略概要について
令和7年度 第2回	R7.11頃 ①総合戦略効果検証
令和8年度 第1回	R8.4頃 ①町長からの諮問、②策定方針・体制・スケジュールの確認、③基礎調査結果報告、④計画構成イメージ、⑤施策体系について
令和8年度 第2回	R8.6頃 ①WS結果報告について、②基本構想素案について
令和8年度 第3回	R8.8頃 ①総合戦略効果検証、②基本計画個別施策の内容の検討（基本目標1～3）
令和8年度 第4回	R8.10頃 ①基本計画個別施策の内容の検討（基本目標4～6）
令和8年度 第5回	R8.12頃 ①総合計画素案について、②答申案について
令和8年度 第6回	R8.2頃 ①総合計画案について、②パブコメ結果と対応について、③総合計画答申について最終確認