

総合計画策定に向けたスケジュール(案)（R8.8修正）

	令和 7 年度										令和 8 年度													
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
全体スケジュール	策定方針					施策体系案検討				ワーク ショップ ①	ワーク ショップ ②				基本構想案作成				基本計画案作成（議論取りまとめ）			公表		
	組織要綱																							
	人口推計					総合計画の構成（骨子・目次）検討																		
	委員公募・選定					現行計画実績評価・課題整理										基本計画案作成（照会・取りまとめ）								
								住民・こどもアンケート				新町長 インタビュー												
								基本構想骨子作成									パブ コメ (基本 構想)				パブ コメ (基本 計画)			
								社会動向整理								専門部会								
総合計画等推進本部					①						①		②		③	④	⑤	⑥		⑦	⑧			
総合計画審議会					①委員 委嘱・ 概要説	②総合 戦略効 果検証	③過疎 計画効 果検証				①	②	③		④	⑤	⑥	中 間 答 申	⑦	⑧	⑨	答 申		
議会（全員協議会）						策定方針 等										基本構 想説明			基本 構想 (議決)			基本計 画説明		総合計 画説明

	時期	総合計画審議会議題（R7第1回～R8第3回【済】、R8第4回以降【案】）
令和7年度 第1回	R7.10	①委員委嘱、②町長からの諮問、③策定方針・体制・スケジュールの確認、④総合計画・人口ビジョン・総合戦略概要について
令和7年度 第2回	R7.11	①総合戦略効果検証、②過疎計画効果検証
令和7年度 第3回	R8.1	①総合戦略効果検証、②過疎計画効果検証（続き）
令和8年度 第1回	R8.4	①スケジュールの確認、②後期基本計画振り返り、③基礎調査結果報告、④施策体系
令和8年度 第2回	R8.5	①スケジュールの確認、②後期基本計画振り返り、③基礎調査結果報告、④施策体系（続き）
令和8年度 第3回	R8.6	①会長提出資料に基づく問題提起（当初予定：①住民・職員ワークショップ結果報告、②序論、③基本構想素案）
令和8年度 第4回	R8.8頃	①審議会指示への報告、②その他
令和8年度 第5回	R8.9頃	①住民・職員ワークショップ結果報告、②序論、③基本構想原案、④基本計画策定の紙面構成イメージについて
令和8年度 第6回	R8.11頃	①基本構想案、②基本計画の進捗共有（各課の施策検討状況等）
令和8年度 第7回	R8.12頃	①基本計画素案
令和8年度 第8回	R9.1頃	①基本計画原案（総合戦略を含む）
令和8年度 第9回	R9.2頃	①委員意見・パブリックコメント反映後の総合計画案について

※総合戦略・過疎計画の効果検証は、別個には実施せず、基本計画（総合戦略を含む）の作成時に反映します。

※中間答申は、第6回審議会後に事務局・会長間の調整及び委員への書面確認を経てとりまとめを行う想定です。

※答申は、第9回審議会後に事務局・会長間の調整及び委員への書面確認を経てとりまとめを行う想定です。