

総合計画策定に向けたスケジュール（予定）

資料 1

	令和7年度										令和8年度											
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体スケジュール	策定方針 組織要綱 人口推計 委員公募・選定					施策体系案検討				ワーク ショップ ①	ワーク ショップ ②		基本構想素案作成			基本計画案作成（議論取りまとめ）				パブリック コメント		公表・印 刷等
						総合計画の構成（骨子・目次）検討						新町長 インタ ビュー		個別施策計 画作成（照 会・取りま とめ）								
						現行計画実績評価・課題整理								専門部会								
						住民・こどもアンケート																
総合計画推進本部					①						①		②		③		④		⑤		⑥	
総合計画策定審議会					①委員 委嘱・ 概要説 明等	②総合 戦略効 果検証	③過疎 計画効 果検証				①		②		③		④		⑤		⑥	答 申
議会（全員協議会）						①策定方 針等							②基本構 想説明		②基本構 想 議決			③基本計 画説明				

時期 総合計画審議会議題案

- 令和7年度 第1回 R7.10 ①委員委嘱、②町長からの諮問、③策定方針・体制・スケジュールの確認、④総合計画・人口ビジョン・総合戦略概要について
- 令和7年度 第2回 R7.11 ①総合戦略効果検証、②過疎計画効果検証
- 令和7年度 第3回 R8.1 ①総合戦略効果検証、②過疎計画効果検証（続き）
- 令和8年度 第1回 R8.4頃 ①スケジュールの確認、②後期基本計画振り返り、③基礎調査結果報告、④基本構想骨子について、⑤将来像（案）について
- 令和8年度 第2回 R8.6頃 ①WS結果報告について、②基本構想素案について
- 令和8年度 第3回 R8.8頃 ①総合戦略効果検証、②基本構想原案について
- 令和8年度 第4回 R8.10頃 ①基本計画素案について
- 令和8年度 第5回 R8.11頃 ①総合計画素案について、②答申案について
- 令和8年度 第6回 R8.2頃 ①総合計画案について、②パブコメ結果と対応について、③総合計画答申について最終確認