
総合計画策定に向けたスケジュール（R8.6修正）
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全体スケジュール

総合計画等推進本部

総合計画審議会

議会（全員協議会）

時期 総合計画審議会議題案

令和７年度 第1回 R7.10 ①委員委嘱、②町長からの諮問、③策定方針・体制・スケジュールの確認、④総合計画・人口ビジョン・総合戦略概要について

令和７年度 第2回 R7.11 ①総合戦略効果検証、②過疎計画効果検証

令和７年度 第3回 R8.1 ①総合戦略効果検証、②過疎計画効果検証（続き）

令和８年度 第1回 R8.4 ①スケジュールの確認、②後期基本計画振り返り、③基礎調査結果報告、④施策体系

令和８年度 第2回 R8.5 ①スケジュールの確認、②後期基本計画振り返り、③基礎調査結果報告、④施策体系（続き）

令和８年度 第3回 R8.6 ①住民・職員ワークショップ結果報告、②序論、③基本構想素案（将来像・基本目標・施策体系） ※当日意見を出し切れなかった委員向けに意見シートを配布し、後日回収

令和８年度 第4回 R8.7下旬 ①基本構想原案、②基本計画の進捗共有（各課の施策検討状況）

令和８年度 第5回 R8.10頃 ①基本計画素案

令和８年度 第6回 R8.11頃 ①基本計画素案（総合戦略を含む）、②2月の答申に向けた進め方の説明

令和８年度 第7回 R9.2頃 ①委員意見・パブリックコメント反映後の総合計画案の確認

※総合戦略・過疎計画の効果検証は、別個には実施せず、基本計画（総合戦略を含む）の作成時に反映します。

※中間答申は、第4回審議会後に事務局・会長間の調整及び委員への書面確認を経てとりまとめます。

※パブリックコメント等を経て、令和９年２月頃に総合計画案を確認し、答申のとりまとめを行う想定です。
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